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Анализът има за цел да предостави информация за дейността на Регионално Сдружение 

за управление на отпадъците - Регион Варна през периода 2016-2020г. и напредъка, 

който е постигнат по установяване и функциониране на новата система за управление на 

отпадъците в Регион за управление на отпадъците – Варна и специфични мерки, предприети 

в Община Аксаково. 

За изготвяне на настоящия анализ са използвани: 

– информацията от протоколите, съставени във връзка със заседанията на Регионално 

Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна; 

– Анализ на дейността на регионалните сдружения по управление на отпадъците, 

изготвен към Националния План за управление на отпадъците 2021-2028г. 

1. Обща информация за Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Варна, органите на управление и организация на дейността 

Дейността на регионалните сдружения по управление на отпадъците е регламентирана в чл. 

24 – чл. 28 от ЗУО, където са включени конкретни изисквания и правила за създаването и 

функционирането им, за да се подпомогнат общините за общо управление на битовите 

отпадъци, и особено за изграждането и експлоатацията на съоръжения за битовите 

отпадъци и подготовка и реализация на проекти с европейско и национално финансиране. 

Регионалното сдружение е юридическо лице със седалище в общината, която е собственик 

на терена, върху който е изградено или се предвижда изграждането на съоръжението за 

третиране на отпадъци, или която има учредено право на строеж. То възниква от датата на 

неговото първо общо събрание, протоколът от което се изпраща на министъра на околната 

среда и водите и на съответния областен управител. Членове на Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците могат да бъдат само общини. 

Целта на Регионалното Сдружение за управление на отпадъците е да се постигне ефективно 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъците в общините съобразно изискванията 

на ЗУО, както и изпълнение на задълженията по ЗУО на общините при минимизирани 

съвкупни разходи. Добрата организация на дейността на Регионалното Сдружение за 

управление на отпадъците е основен фактор за постигане на целите от общините за 

оползотворяване и рециклиране на отпадъците, тъй като съгласно ЗУО целите са 

регионални, изпълняват се съвместно от общините, които разпределят задълженията си за 

изпълнение на тези цели. 

Общини, които не участват в Регионалното Сдружение за управление на отпадъците, нямат 

право да получават европейско и национално финансиране за управление на отпадъците. В 

случай че община откаже да участва, предизвика забавяне, осуети създаването или 

функционирането на Регионално Сдружение за управление на отпадъците, тя следва да 

заплати вредите и пропуснатите ползи на останалите общини от съответния регион. Към 

настоящия момент всички 265 общини са членове на Регионални Сдружения за управление 

на отпадъците. 

2. Учредяване на Регионално Сдружение за управление на отпадъците -Регион Варна 

Общините, които попадат в Регион за управление на отпадъците –Варна са Варна, Аксаково 

и Белослав. Първоначално те регистрират на 29.12.2008г. (ВОС, ф.д. № 225, Решение № 

1170) Сдружение с нестопанска цел - „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – ЕКО – 2010”, гр. Варна. Впоследствие, след промени в Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО) се извършва заличаване на „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – ЕКО – 2010”, гр. Варна с Решение №69/24.02.2015г. на Варненски Окръжен 

Съд. С Протокол от 23.12.2014г. от учредително събрание се извършва учредяване на  
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Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Варна по реда на чл.24 

от ЗУО. С Решение №4 на Протокол от 23.12.2014г. се потвърждава от членовете на 

Регионалното Сдружение за управление на отпадъците – Регион Варна, че всички приети 

до момента решения на Общото Събрание на „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците – ЕКО – 2010”- в ликвидация, остават в сила, заедно с поетите по тях 

ангажименти от страна на общините-членове на настоящото сдружение.  

3. Анализ на дейността на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - 

Регион Варна за периода 2016-2020г. 

Периодът 2016-2020г. се характеризира с активна дейност на Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците - Регион Варна, която е свързана с: 

– въвеждане в експлоатация на новоизградената Регионална система за управление на 

отпадъците –Варна и предприемане на мерки за ефективното й функциониране; 

– прилагане на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите 

актове към него;  

– прилагането на Националния План за управление на отпадъците 2014-2020г. 

3.1. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Варна, свързани с въвеждане в експлоатация и предприемане на мерки за ефективно 

функциониране на инфраструктурата, финансирана по ДБФП по Проект № D1R-

5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъци в 

регион Варна ( Аксаково)“ финансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна 

среда 2007- 2013г.”  

От 16.11.2015 г. е пусната в експлоатация Регионалната система за управление на 

отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково, изграден на територията на с. Въглен, 

Община Аксаково. Експлоатацията му се извършва при спазване на изискванията на КР № 

461-Н0/2013 на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и 

Белослав”. В обхвата на Регионалната система за управление на отпадъци- Варна, 

с.Въглен, Община Аксаково попада следната инфраструктура: 

1. Депо за неопасни отпадъци – Клетка №1 с капацитет 577 000 м3 или 401 944 тона 

отпадъци 

2. Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци – капацитет 16 000 т/г.; 

3. Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от 

разрушаването на сгради – капацитет 200 т/час; 

4. Площадкова инфраструктура (КПП – 2бр., кантари – 3бр. и административни 

сгради) и довеждаща инфраструктура (път, водоснабдяване  и електроснабдяване 

на площадката); 

5. Пречиствателна станция за отпадни води; 

6. Контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата; 

7. Депо за инертни отпадъци – Клетка №1 с капацитет 145 000 м3. 

 

3.1.1.Въвеждане в експлоатация на новоизградената инфраструктура  

Съгласно Протокол №14/09.03.2016г. Община Аксаково, считано от 01.03.2016 извозва 

своите отпадъци на новоизградената клетка. На този етап община Белослав има подписан 

Договор с Община Аксаково, но започва да транспортира отпадъци през м.юни, 2016г., а 

Община Варна считано от 01.05.2016г. стартира приемане на малки количества отпадъци за 

депониране и за компостиране (Протокол №15/27.04-11.05.2016г.).  
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Окончателното въвеждане на обекта в експлоатация е свързано и с отстраняване на всички 

дефекти и издаване сертификат за изпълнение на СМР, съгласно договорните условия на 

ФИДИК. С Решение №1.1 по т.1, Протокол №19/29.12.2016г. се одобрява анекс за 

удължаване срока за отстраняване на дефекти към Договорно споразумение № 

395/07.10.2014г. за СМР на обект - Регионална система за управление на отпадъците - 

регион Варна, считано от 21.12.2016г. със срок, изрично предложен от „РУБИКОН 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД - Инженер СМР/ФИДИК/ по проекта. Удължаването на срока за 

отстраняване на дефекти с 3 (три) месеца се налага поради авария и замръзване на 

довеждащия водопровод, което води до невъзможност за извършване на изпитвания на 

салниците след извършената корекция и налага преустановяване на пробната експлоатация 

на ПСОВ. Сертификат за изпълнение по ФИДИК за „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в Регион Варна“ е издаден на 29 септември, 2017г. от Инженера 

по ФИДИК. 

3.1.2. Дейности, обезпечаващи безаварийна експлоатация на Регионална система за 

управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково 

С оглед безаварийна експлоатация на Регионална система за управление на отпадъци- 

Варна, с.Въглен, Община Аксаково и повишаване на ефективността на съоръженията и 

инсталациите се възлагат дейности, които трябва да бъдат изпълнени извън обхвата на 

реализирания проект по ОПОС 2007-2013:  

– Подсигуряване компютърна конфигурация за мрежата за контрол в реално време за 

приемане на отпадъци - сървър и допълнителна апаратура (Решение №2.1 по т.2 от 

Протокол №14/09.03.2016г.); Изграждане на инсталация на система за база данни за 

осъществяване на контрол на отпадъците в реално време, включително обучение за 

работа със системата и конфигуриране на отдалечен достъп по места (Решение 

№3.1.1. по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.; Решение №5.1 по т.5, Протокол 

№24/15.03.2018г.); осигуряване на отдалечен достъп, в т.ч. обучение, на 10 

допълнителни работни места, посочени от страна на Община Варна (Решение № 5.1.1 

от Протокол №17/13.10.2016г.); 

– Монтаж на компенсиращо устройство за редуциране на реактивната електроенергия, 

която се генерира между ТП 1 и ТП 2 на Регионалната система за управление на 

отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково (Решение №2.2 по т.2 от Протокол 

№14/09.03.2016г.); 

– Осигуряване на бетонни платформи за обезпечаване работата на рециклиращата 

инсталация ( по Решение №2.3 по т.2 от Протокол №14/09.03.2016г. и Решение 

№3.1.6. по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Проектиране и изграждане на защитна зона около резервоара за вода на „Регионално 

депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“ (Решение №3.1.2. по т.3 от Протокол 

№15/27.04-11.05.2016г.); 

– Проектиране и изграждане на мрежа за покриване на открития резервоар за 

инфилтрат към ПСОВ (Решение №3.1.3. по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г. и 

Решение №4.3. по т.4 от Протокол №16/24.08.2016г.); 

– Изграждане на допълнителна защита от външни атмосферни фактори на 

електрическото табло в сградата на приемна зона компост - С1 (Решение №3.1.4. по 

т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Промяна габарита на ремонтния канал в сградата на работилница и мивка за камиони, 

с ширина, адаптирана съгласно базата на най-малогабаритната техника, осигурена за 
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нуждите на „Регионално. депо за общините Варна, Аксаково и Белослав“ (Решение 

№3.1.7. по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Проектиране и изграждане на защитни козирки /навеси/ и бордове на ел.везни 

(Решение №3.1.8. по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Подмяна на съществуващи осветителни тела (250 W, НЛВН) на стълбовете за 

районно осветление с LED лампи (Решение №3.1.9. по т.3 от Протокол №15/27.04-

11.05.2016г.); 

– Възстановяване на съществуващ водопровод за захранване на „Регионално депо за 

общините Варна, Аксаково и Белослав“ от каптаж, находящ се в имот № 000216, з- 

ще на с. Въглен до резервоара, находящ се в имот № 000212, з-ще на с. Въглен, 

включително ремонт на резервоарите и изграждане на „Водопровод за аварийно 

(резервно) водоснабдяване на Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Въглен“ 

(по Решение №3.2 по т.3 от Протокол №14/09.03.2016г. и Решение №3.1.10. по т.3 от 

Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Изграждане на видеонаблюдение за всички сгради и съоръжения (Решение №3.1.4. 

по т.3 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Осигуряване на реагенти за извършване на пробна експлоатация на ПСОВ на 

Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община 

Аксаково за сметка на Регионално Сдружение за управление на отпадъците -Регион 

Варна (Решение №4.1. по т.4 от Протокол №16/24.08.2016г.); 

– Осигуряване на водоноска за поливане на озелените площи на Регионална система 

за управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково с пречистени 

отпадъчни води от ПСОВ за сметка на Регионално Сдружение за управление на 

отпадъците - регион Варна (Решение №4.2. по т.4 от Протокол №16/24.08.2016г.; 

Решение №5.1 по т.5, Протокол 23/03.11.2017г.); 

– Изграждане на съоръжения (система от шахти и обратни клапи) с цел 

предотвратяване наводняване на сградите на 2 -те площадки на Регионалната система 

за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково за сметка на 

Регионалното Сдружение за управление на отпадъците (Решение №4.6. по т.4 от 

Протокол №16/24.08.2016г.); 

– Поставяне на нова указателна табела на оградата на обекта - по указания от ГД 

„ОПОС“; осигуряване на гуми с грайфер за закупения пикап обслужващ Регионална 

система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково; 

извършване на геодезическо замерване на точките на кладенци за биогаз (Решение 

№3.1. по т.3 от Протокол №19/29.12.2016г.); 

– Направа и монтаж на стълби от неръждаема стомана и поставяне на 2 броя 

допълнителни кранове в резервоар към ПСОВ (Решение №3.2. по т.3 от Протокол 

№19/29.12.2016г.); 

– Закупуване на шланг комплект и струйник, във връзка с новите изисквания за 

пожарна безопасност (Решение №5.2.1 по т.разни, Протокол №21/07.04.2017г.) 

– Изготвяне на „Актуализиран План за собствен мониторинг” (Решение №5.3.2 по 

т.разни, Протокол №21/07.04.2017г.) 

– Проучване на технологични решения за управление на пречистените и замърсените 

води, функцията и технологията на ПСОВ, в т.ч. предвидените аварийни режими и 
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възможността за оросяване на Клетка №1 за битови отпадъци (Решение №4.1 по т.4, 

Протокол №23/03.11.2017г.); 

– Доставка на тръби и мрежа HDPE за изграждане на кладенци за биогаз на Клетка 

№1(Решение №9.1. по т.9, Протокол №23/03.11.2017г.); 

– Изграждане на защитна ограда около резервоара за вода на „Регионално депо за 

общините Варна, Аксаково и Белослав“ (Решение №9.3. по т.9, Протокол 

№23/03.11.2017г.); 

– Извършване на анализи на отпадните води на вход и изход на пречиствателните 

съоръжения на Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, 

Община Аксаково (Решение №9.4. по т.9, Протокол №23/03.11.2017г.); 

– Обсъждане на потенциални мерки за топлоизолация на контейнер за нанофилтрация 

към ПСОВ, след консултация с проектанта на съоръжението (Решение №12.3. по т.12, 

Протокол №23/03.11.2017г.); 

– Стартиране от Община Аксаково на процедура по чл.25 от Наредба № 7/19.12.2013 г. 

на МОСВ, за освобождаване на средства в размер на 1 503 360 лв. за извършване 

ремонт на път VAR 1081 (Варна - Въглен), довеждащ до „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, (Решение №3.1 по т.3 

Протокол №27/07.03.2019г.). 

За възстановяване на разходите по всички услуги и доставки, описани по-горе се 

кандидатства от Община Аксаково, за издаване на разрешение за освобождаване на 

отчисления, събрани по чл.20  Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване 

и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци – при спазване на реда на чл.25 от същата наредба. Разходите са допустими по 

реда на чл.24, ал.1, т.3 от Наредбата: 

„3. осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на 

изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и 

за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и 

инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци“. 

3.1.3. Разделно събиране на биоразградими отпадъци и производство на компост. 

Тестване на компоста, условия и ред за предоставянето му за използване от физически 

и юридически лица. 

При своята работа Регионалното Сдружение за управление на отпадъците – Регион Варна 

предприема редица мерки във връзка с ефективното въвеждане в експлоатация на 

Инсталацията за компостиране на „зелени” отпадъци: 

– организиране на работна среща за трите общини, членуващи в Сдружението относно 

определяне на ред и начин на извозване на зелени отпадъци; обсъждане на места за 

разполагане на контейнери и проблеми, свързани със събирането, предложения за 

преодоляване на проблемите, представяне на отчети за извозените отпадъци 

(Решение №1. по т.1 от Протокол №16/24.08.2016г.); 

– предвид малките количества събрани зелени отпадъци, които постъпват от трите 

общини през първата година на експлоатация (за периода 01.03.2016г. - 30.11.2016 г. 

са постъпили 677,16 т. от Община Варна, 356,98 т. от Община Аксаково и 6,30 т. от 

Община Белослав) в Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци, се взема 

решение за представяне на доклади за предвидения контрол относно системата за 

разделно събиране на зелени отпадъци от общините-партньори, както и за спазването 
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на издадените направления за строителни отпадъци Решение №1.2 по т.1, Протокол 

№19/29.12.2016г.; 

– предприемане на мерки от общините - партньори за успешно стартиране системата 

за разделно събиране на зелени отпадъци от трите общини през 2017г. (Решение №1.1 

по т.1, Протокол №21/07.04.2017г.) и засилване на контрола по разделното събиране 

на зелени отпадъци в общините – партньори (Решение №1.2 по т.1, Протокол 

№21/07.04.2017г.); 

– възлагане изготвянето на два броя анализ качеството на компоста от независима 

лаборатория с оглед реализация на същия - на два етапа: 1) първи етап възлагане 

анализ качеството на натрупания компост до 15.07.2017г. и 2) втори етап възлагане 

анализ качеството на натрупания компост до 15.11.2017г. (Решение №1.1 по т.1, 

Протокол №22/07.07.2017г.) и докладване следващо заседание на ОС на 

Регионалното Сдружение за управление на отпадъците- Регион Варна, респективно 

за втори етап - към 30.11.2017г., за резултатите от анализа, както и да бъде направено 

предложение до общините-партньори за възможната реализация на компоста с оглед 

констатираното му от анализа качество (Решение №1.2 по т.1, Протокол 

№22/07.07.2017г.). Подобно решение (Решение №3.1 по т.3, Протокол 

№25/16.08.2018г.) за ежегодно възлагане на двуетапно изготвянето на анализ 

качеството на готовия компост от независима лаборатория (- първи етап възлагане 

анализ качеството на натрупания компост до 15.07. на текущата година; - Втори етап 

възлагане анализ качеството на натрупания компост до 15.11. на текущата година) е 

взето и през 2018г.  

– разпределяне на количеството готов компост в съответствие с нуждите на общините, 

след предварителна заявка и организиран собствен транспорт; използване на 

компоста за рекултивация съгласно изискванията на Наредбата за разделно 

събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци; проучване 

за реализация на излишния компост; извършване на счетоводно отчитане на 

количествата и приходите от произведения компост (Решения 7.1.; 7.1.1; 7.1.2.; 7.1.3. 

и 7.2. по т.7, Протокол №23/03.11.2017г.); 

– идентифицирана е необходимост от оптимизация на процесите в компостиращата 

инсталация, чрез прилагане на автоматизация и непрекъснатост на технологичните  

процеси и осигуряване на необходимото качество компост. За целта се възлага на 

Община Аксаково да проведе обществена поръчка по реда на ЗОП за дооборудване 

на Инсталацията за компостиране на зелени отпадъци за сметка на Регионалното 

Сдружение за управление на отпадъците -регион Варна (Решение №4.2.1. по т.4, 

Протокол №22/07.07.2017г.); 

– до сертифициране на произведения компост от правоспособни лаборатории, същият 

да се използва само за нуждите на трите общини по изрично подадени от тях 

предварителни заявки до определения на съоръжението оператор (Решение №2.1 по 

т.2, Протокол №25/16.08.2018г.) и решение за извършване на проучване за 

възможната сертификация и съответно реализация на компоста съобразно 

действащите ангажименти към проект „Изграждане регионална система за 

управление на отпадъците в регион Варна(Аксаково)“ по ДБФП № DIR-5112122-

С004/ 17.07.2012г. (Решение №2.2 по т.2, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– негодните за рециклиране едри дървесни отпадъци да се предадат на нуждаещи се - 

социално слаби семейства за оползотворяване, като се подготвят необходимите 

приемо-предавателни документи по ред и начин одобрен от ОС на Регионалното 

Сдружение за управление на отпадъците - регион Варна (Решение №10.1 по т.10, 
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Протокол №25/16.08.2018г.) и изготвяне на предложение за бъдещи периоди относно 

начина на действие и отчитане на оператора пред общините, респективно - общините 

пред оператора, във връзка с управление/разпореждане с отпадъците, съставляващи 

по едра дървесина - годна за огрев (Решение №6.1 по т.разни, Протокол 

№27/07.03.2019г.); 

– одобряване на разходи за проведено обучение на Инсталация за компостиране 

(Решение №11.1 по т.11, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– спешно търсене на варианти и обекти на територията на трите общини за 

оползотворяване на готовия компост, намиращ се на територията на площадката на 

Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община 

Аксаково, с цел освобождаване на заетите площи (Решение по т.4, Протокол 

28/07.08.2019г.; Решение №3.1 по т.3, Протокол №37/17.03.2021г.); 

– закупуване на компактна мобилна дробилка за клони (Решение №2.5 по т.2, Протокол 

№37/17.03.2021г.); 

– одобрени са условия и ред за безвъзмездно предоставяне на компост 

(несертифициран) – резултат от преработката на зелени (растителни и дървесни) 

отпадъци в Инсталацията за компостиране на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ (РДНО), на физически и 

юридически лица от територията на общините Варна, Аксаково и Белослав, без 

ограничение в количеството, за техните нужди (Решение №2.1 по т.2, Протокол 

№38/15.06.2021г.). Администрациите на трите общини – членове на сдружение 

следва да запознаят гражданите от територията им по подходящ начин за 

възможността от безвъзмездно получаване на компост (несертифициран) – резултат 

от преработката на зелени (растителни и дървесни) отпадъци в Инсталацията за 

компостиране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково 

и Белослав“ (Решение №2.4 по т.2, Протокол №38/15.06.2021г.).  

– проучване на възможностите за предаване на хранителни/ биоразградими отпадъци 

за третиране в съществуващи инсталации и/или прецизиране на терен за изграждане 

на ново съоръжение и/или инсталация като допълнителен елемент от регионалната 

система. Да се извършат предпроектни проучвания (вкл. изготвяне на оценки, 

доклади и др.) за изграждане и/или поставяне на инсталация за предварително 

третиране/сепариране на битови отпадъци. (Решение №4.2. по т.4, Протокол 

№38/15.06.2021г.). 

3.1.4. Рециклиране на строителни материали и влагането им 

По отношение на организирането на система за събиране на строителни отпадъци и 

доставянето им до Инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците 

от разрушаването на сгради и Клетка №1, Депото за инертни отпадъци са предприети 

следните мерки: 

– представяне на доклади относно ред и начин на извозване на строителни отпадъци, 

проблеми, свързани с организацията по извозването и нежеланото обособяване на 

нерегламентирани сметища от строителни отпадъци и предложения за преодоляване 

на проблемите, отчет за извозените отпадъци (Решение по т.2 от Протокол 

№16/24.08.2016г.); 

– представяне на информация от трите общини за спазването на издадените 

направления за строителни отпадъци (Решение №1.2 по т.1, Протокол 

№19/29.12.2016г.), предвид малките количества строителни отпадъци постъпили в 

Инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци в периода 01.03.2016г. - 
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30.11.2016 г. – 10,6 т. от Община Варна, 78,48 т. от Община Аксаково и 5,7 т. от 

Община Белослав и 328,84 т. от други лица; 

– предприемане на мерки за насочване строителни отпадъци към инсталацията в 

регионалното депо от територията на общините - партньори и осъществяване по-

строг контрол по спазване на издадените направления през 2017г. (Решение №1.3 по 

т.1, Протокол №21/07.04.2017г.) 

– подготовка на проекти на текстове за изменение на местни нормативни актове на 

трите общини-партньори в Регионалното Сдружение за управление на отпадъците -

Регион Варна относно превантивни и последващи мерки по отношение на 

транспортиране на строителни отпадъци за рециклиране в Регионална система за 

управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково, (Решение №2.1. по т.2, 

Протокол №23/03.11.2017г.) и за намаляване на средствата, които се дължат от 

ползвателите за обезвреждане чрез депониране предвид постиганата висока степен 

на рециклиране от инсталацията за рециклиране на строителни отпадъци (Решение 

№2.2. по т.2, Протокол №23/03.11.2017г.; Решение №6.1 по т.6, Протокол 

№24/15.03.2018г.);) 

– използване на получените в резултат на рециклиране строителни отпадъци за 

насипване на временните пътища на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна, Аксаково и Белослав“, землище с.Въглен, Община Аксаково и „Депо 

за неопасни отпадъци“ в ПИ №000207 (Решение №8.1. по т.8, Протокол 

№23/03.11.2017г.); 

– проучване от общините- партньори и спешно намиране на варианти и обекти на 

територията на трите общини за оползотворяване на рециклирания строителен 

отпадък, в зависимост от неговия характер и състояние (Решение №3.2 по т.3, 

Протокол №37/17.03.2021г.). 

3.2. Процедура по изменение на Комплексно разрешително на „Регионално депо за 

общините Варна, Аксаково и Белослав" 

Общините от Регионално Сдружение за управление на отпадъците -Регион Варна обсъждат 

възможностите за изменение на Комплексно разрешително №461-НО/2013г. на 

„Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав" във връзка с:  

– промяна точките за осъществяване мониторинг за следене качеството на 

повърхностните води и инфилтрата, поради компрометиране на съществуващите, 

предвид понижаване нивото на Клетка 1 по време на СМР на Регионалната система 

за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково; 

– поставяне на мобилна сепарираща инсталация на площадката на Регионалната 

система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково и 

подготовка на документация съвместно с избрания изпълнител, осъществяващ 

експлоатацията. 

В тази връзка се възлага на кмета на Община Аксаково, със съдействието на фирмата 

извършваща експлоатация на съоръженията да започне процедура за изменение на 

Комплексно разрешително №461-НО/2013г. на „Регионално депо за общините Варна, 

Аксаково и Белослав" (Решение №5.3.1 по т.разни, Протокол №21/07.04.2017г.). 

3.3. Съвместно изпълнение на общините от Регион за управление на отпадъците-

Варна на целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците 

– предприемане на необходимите действия за съвместно изчисляване и докладване 

изпълнението на целите по чл. 31 ал.1 т.1 и т.2 от ЗУО и чл. 8 ал. 1 от НАРЕДБА за 
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разделно събиране на биоотпадъците на ниво регион Варна- общини Варна, Аксаково 

и Белослав (Решение № 5.3 от Протокол №17/13.10.2016г.); 

– кметът на община Аксаково, в качеството си на Председател на Регионалното 

Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна да инициира среща най-

късно до 30.04.2017г. на трите общини съвместното РИОСВ-Варна за обсъждане на 

Методиката за разпределение на целите и разпределението на задълженията 

между отделните общини за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО (Решение 

№4.1 по т.4, Протокол №21/07.04.2017г.); 

– събиране и анализиране на информация за количествата рециклирани отпадъци от 

трите общини (Решение №12.1. по т.12, Протокол №23/03.11.2017г.); 

– изготвяне на доклад в срок не по-късно от 20.04.2018г. от общини Варна и Аксаково, 

в който да се извърши анализ за причините, довели до неизпълнение на целите по 

чл.31 ал.1 от ЗУО предвид наличието на изградената Регионална система за 

управление на отпадъците - землище с, Въглен и инсталации - МБТ на отпадъци, 

площадка - землище на с.Езерово (Решение №7.1 по т.7, Протокол №24/15.03.2018г.); 

– събиране и обобщаване на информация за генерираните на територията на трите 

общини биоразградими отпадъци, с оглед проучване възможностите за тяхната 

последваща преработка предвид отказ на МБТИ-с.Езерово за приемането им 

(Решение по т.2, Протокол №28/07.08.2019г.); 

– с оглед планиране предприемането на бъдещи съвместни действия в областта на 

отпадъците, в т.ч. постигане на целите по смисъла на чл.31 от ЗУО следва да се 

обобщи на информацията за третирането на отпадъците в общините Варна, Аксаково 

и Белослав и те да представят на следващо ОС на Регионалното Сдружение за 

управление на отпадъците- Регион Варна отчет за количествата отпадъци - 

обезвреждане и депониране на своята територия (Решение по т.6, Протокол 

№28/07.08.2019г.). 

3.4. Изразходване на отчисленията по чл.24 от Наредба №7/2013г. за предварително 

третиране и оползотворяване на битови отпадъци 

Към момента на изготвяне на този Анализ, само Община Варна е използвала средства от 

отчисленията за предварително третиране и  оползотворяване да битови отпадъци. В този 

смисъл има взети 3 (три) решения на ОС на Регионалното Сдружение за управление на 

отпадъците -Регион Варна за даване на съгласие: 

– Община Варна да започне процедура пред РИОСВ- Варна за освобождаване на 

натрупаните средства в размер на 1 100 000 лева с цел разходването им за 

предварително третиране и  оползотворяване да битови отпадъци, в т.ч, рециклиране, 

обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците 

на територията на Община Варна (Решение №3.1 по т.3, Протокол №23/03.11.2017г.); 

– Община Варна да започне процедура пред РИОСВ- Варна за разходване на набраните 

средства от отчисления по реда на чл.20 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, в размер на 2 300 000 лева за предварително 

третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране (Решение №1.1. 

по т.1, Протокол №24/15.03.2018г.); 

– Община Варна да започне процедура пред РИОСВ - Варна, за освобождаване на 

натрупаните средства в размер на 1 500 000 лева с цел разходването им за 

предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране, 
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обезпечаващо функционирането на общинската система за управление на отпадъците 

на територията на община Варна (Решение №1 по т.1 и Решение №3.1 по т.3 Протокол 

№27/07.03.2019г.). 

3.5. Решения на Регионалното Сдружение за управление на отпадъците –Регион Варна 

относно проектиране и изграждане на Клетка №2 от Регионалната система за 

управление на отпадъците-Варна, с.Въглен, Община Аксаково 

С оглед изискването на чл.21 от ЗУО, следва в период от 3 години преди изчерпване 

капацитета на депото да се предприемат действия за изграждане ново съоръжение за битови 

отпадъци е анализирана информация за количествата натрупани отпадъци в Клетка №1 на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав”, част от 

инфраструктурата на Регионална система за управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, 

Община Аксаково и са взети решения относно: 

– Обсъждане на възможностите за финансиране - проект и строителство (Решение 

№7.1 по т.7, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– Операторът на Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, 

Община Аксаково да представи до следващо заседание на общото събрание доклад 

за капацитета на клетка №1 от Регионалната система, но не по късно от 20.10.2018г. 

строителство (Решение №7.2 по т.7, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– Всяка от Общините в сдружението до подготви прогноза за количествата отпадъци, 

които ще се образуват на нейна територия (Решение №7.3 по т.7, Протокол 

№25/16.08.2018г.); 

– Операторът на Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, 

Община Аксаково да представи доклад за нивото и капацитета на първа клетка от 

Регионалната система за приемане на отпадъци, въз основа на който да се представи 

заключение за индикативен период, през който да започне евентуално проектиране 

на втори етап - втора клетка на Регионалната система за управление на отпадъците –

Варна, с.Въглен, Община Аксаково, с оглед ангажиментите на общините - Варна, 

Аксаково и Белослав по проект № DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в регион Варна(Аксаково) (Решение №4.1 по 

т.4, Протокол №27/07.03.2019г.); 

– Искане за изготвяне от водещия проектант на Проект №DIR-5112122-10-78 

„Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна 

(Аксаково)" да представи техническо и ценово предложение за проект за 

изграждането на втора клетка в Регионалната система за управление на отпадъците –

Варна, с.Въглен, Община Аксаково за общините Варна, Белослав и Аксаково 

(Решение по т.3, Протокол №28/07.08.2019г.); 

– Решение за предприемане на необходимите действия за възлагане на обществени 

поръчки за изготвяне на работен проект за изграждане на втора клетка (втори етап) 

на Регионална система за управление на отпадъците - Варна, землище с.Въглен, 

община Аксаково по реда на ЗОП, както и избор на изпълнител по обществена 

поръчка с предмет „Изготвяне Оценка съответствието на инвестиционния проект“, а 

именно: 

► Изготвяне на задание за проектиране и организиране неговото съгласуване, 

чрез представяне на становища от общините партньори. 

► Проучване на пазара на цените в проектирането и възлагане представяне на 

ценово предложение в съответствие с него. 
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► Проучване на пазара на цените на експертите, работещи в областта на 

изготвянето на Оценка съответствието на инвестиционните проекти за 

подобен род съоръжения. 

(Решения №1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 по т.1, Протокол №37/17.03.2021г.). 

3.6. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците –Регион Варна 

относно приемане на отпадъци в Регионална система за управление на отпадъци- 

Варна, с.Въглен, Община Аксаково от общини, които не членуват в Регионално 

Сдружение за управление на отпадъците-Регион Варна 

Предвид постъпили запитвания за приемане на отпадъци за третиране в Регионална система 

за управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково са взети следните решения 

за: 

– проучване на възможността за приемане на отпадъци в Регионалната система 

за управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково на 

ползватели извън общините Варна, Аксаково и Белослав, като за целта се 

извърши необходимия анализ от екип от специалисти от трите общини за евентуална 

цена и вид на приемания отпадък, както и ефекта на това обстоятелство върху 

постигане целите на проекта (Решение № 5.2 от Протокол №17/13.10.2016г.); 

– принципно съгласие за приемане на отпадъци за депониране в „Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“ в землище на с. 

Въглен от площадки Девня и Провадия при спазване условията на Комплексно 

разрешително № 461-НО/2013 г. – изразено от Общото Събрание на Регионалното 

Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна с Решение № 1.1 от Протокол 

№18/01.11.2016г.; 

– подготовка на Договор или рамково споразумение със съответни условия и 

подписването му след уточняване на конкретната необходимост между Община 

Девня и МОСВ (Решение № 1.2 от Протокол №18/01.11.2016г.); 

– сформиране работна група между експерти от трите общини, които да изготвят 

предложение за проект на договор с определен възможен капацитет, както и цена за 

приемане на видовете отпадък, който може да бъде приет на новоизграденото 

регионално съоръжение за трети лица (Решение №4.1.1. по т.4, Протокол 

№22/07.07.2017г.) и представяне на проект на договор на общините партньори в 

Регионално Сдружение за управление на отпадъците - регион Провадия за 

приемане и депониране на отпадъци, останали след предварителното третиране в 

Претоварна станция и Компостираща инсталация, които ще се изградят на 

територията на община Девня, генерирани от община Вълчидол и останалите 

общини-партньори в Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Провадия (Решение №4.1.2. по т.4, Протокол 22/07.07.2017г.; Решение №2.1 по т.2, 

Протокол №24/15.03.2018г. ); 

– принципно съгласие за приемане на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна, Аксаково и Белослав, отпадъци, генерирани от територията на трети 

общини при спазване изискванията за приемане отпадъци на депа и одобрени цени за 

отделните съоръжения от Регионалната система за управление на отпадъците –Варна, 

с.Въглен, Община Аксаково – във връзка със запитване от Община Долни Чифлик 

(Решения №1.1. и 1.2. по т.1, Протокол №25/16.08.2018г.) и производствени 

отпадъци, генерирани на територията на Община Девня (Решения №9.1 и 9.2 по т.9, 

Протокол №25/16.08.2018г.).  
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През 2018г. се одобряват цени за приемане на отпадъци за третиране, генерирани от лица 

извън територията на трите общини на Регионално Сдружение за управление на отпадъците 

- Регион Варна (Решение №3.1 по т.3 Протокол №26/20.11.2018г.) и се възлага на Кмета на 

община Аксаково да предприеме съответните действия, в т.ч. оповестяване на цените чрез 

средствата за масово осведомяване (Решение №3.2 по т.3 Протокол №26/20.11.2018г.). 

Обобщена информация за цените е представена в Таблица №1. 

Цените определени от ОС на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Варна са актуални и към 2021г., като промени са настъпили в размера на отчисленията, 

които се заплащат съгласно Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване 

и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци (обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г.). 

Размерът на нормативно регламентираните отчисления за обезвреждане на отпадъци на 

регионално депо за неопасни отпадъци по Наредбата е както следва: 

– за 2021г. -  82 лв./т  (чл.20, ал.1, т.1, буква „и“); 

– за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т  (чл.20, ал.1, т.1, буква „к“). 

За депото за инертни отпадъци размерът на отчисленията е идентичен: 

– за 2021г. -  82 лв./т  (чл.20, ал.1, т.2, буква „и“); 

– за 2022 г. и всяка следваща година - 95 лв./т  (чл.20, ал.1, т.2, буква „к“). 

Таблица № 1 Цени за приемане на отпадъци за третиране в Регионална система за 

управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково 

Инсталация/ 

съоръжение 

Допълнителни 

средства 

покриващи 

разходите на 

трите Общини 

по изграждане 

на депото 

Размер на 

отчисления за 

2018г., в 

съответствие с чл. 

20, ал 1 от Наредба 

№ 7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина 

за изчисляване и 

определяне размера 

на обезпеченията 

и отчисленията 

Размер на 

обезпечения, 

събирани по 

чл. 60 от 

ЗУО  

Цена за 

приемане 

на 

отпадъци 

на РСУО 

по договор 

177/07.05.2

014г., с вкл. 

ДДС 

Крайна 

цена за 

трети 

общини 

(лв.) (лв.) (лв.) (лв.) (лв.) 

Клетка №1, 

Депо за 

неопасни 

отпадъци 

6.83 45.00 6.99 21.17 79.99 

Съоръжение за 

рециклиране 

на строителни 

отпадъци 

0 2.25 0 1.45 3.70 

Депо за 

инертни 

отпадъци 

35.75 45.00 0.00 1.45 82.20 
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Инсталация за 

компостиране 
0 0 0 28.69 28.67 

 

3.7. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците – Регион Варна 

за реализиране на инвестиционно намерение за поставяне на инсталация за 

предварително третиране на смесени битови отпадъци на площадката на „Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“ 

Предвид липсата на предварително третиране на отпадъците от Община Аксаково, Общото 

Събрание на Регионално Сдружение за управление на отпадъците –Регион Варна разглежда 

на няколко свои заседания реализирането на инвестиционно намерение за поставяне на 

инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци на площадката на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“. 

Мерките които се предприемат в тази насока са свързани с решение на ОС на Регионално 

Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна за предприемане на 

законосъобразни действия за поставяне на инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци на площадката на „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Варна, Аксаково и Белослав (Решение по т.4 от Протокол №17/13.10.2016г.). В 

подкрепа на това решение е обсъжданата промяна на Комплексно разрешително №461-

НО/2013г. на „Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав", която да отрази 

и поставяне на мобилна сепарираща инсталация на площадката на Регионална система за 

управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково (Решение №5.3.1 по т.разни, 

Протокол №21/07.04.2017г.). 

В противовес на тези решения на ОС на Регионално Сдружение за управление на 

отпадъците - Регион Варна е отговор от МОСВ с изх. № 05-08- 1994/13.06.2017г. и РИОСВ-

Варна с изх.№ 08-01-1123/5/30,05.2017г. с които се изразява становище, че „Внесеното 

инвестиционно предложение в РИОСВ-Варна „Уведомление за получено инвестиционно 

предложение от частно юридическо лице" за инсталиране и пускане в действие на мобилна 

инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 262 

800 т./г., на площадката на новоизграденото в рамките на ДБФП № DIR 5112122-С004/ 

17.07,2012 г. регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, води до съществено 

изменение на цялостната концепция на проекта, респективно неговата реализация е в 

нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал.1 от Общите условия на Договора". В тази връзка 

е взето Решение №2.1 по т.2, Протокол №22/07.07.2017г., с което се възлага на Кмета на 

Община Аксаково да подготви и внесе в РИОСВ и МОСВ писмено становище относно 

гореспоменатите писма. 

3.8. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна 

за предприемане на действия по преустановяване експлоатацията, закриване и 

рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен 

 Преустановяване на експлоатацията /приемането на битови и неопасни отпадъци/ 

на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207 и рекултивацията му 

– Преустановяване на експлоатацията /приемането на битови и неопасни отпадъци/ на 

„Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землището на с. Въглен, считано от 

01.05.2016 г. (Решение №2.1 по т.2 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г.); 

– Предприемане на действия от Кмета на община Аксаково по закриване на депото, в 

т.ч. възлагане изготвянето на план за закриване и провеждане на процедура по ЗОП 
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за избор на изпълнител за рекултивация (Решение №2.3 по т.2 от Протокол 

№15/27.04-11.05.2016г.); 

– Проучване на алтернативни начини за осигуряване на финансиране дейностите по 

закриване и рекултивация на регионалното депо в ПИ № 000207, землище с.Въглен, 

в т.ч. от държавния бюджет - МОСВ и ПУДООС (Решение №1.1 по т.1, Протокол 

№26/20.11.2018г.), като при невъзможност (отказ) от осигуряване на външно 

финансиране, да предвидят в бюджетите за 2019г. на съответните общини 

осигуряване на до 100% обезпеченията по чл. 60, ал.1 от ЗУО, които по Решения на 

ОбС Аксаково № 44.6 от 23.07.2014г. и № 34.8 от 11.12.2013г. са събирани в размер, 

възлизащ на 20 % от дължимото, както и необходимите допълнителни средства за 

изпълнение на рекултивация и закриване на регионалното депо в ПИ №000207 

землище с.Въглен, община Аксаково ПУДООС (Решение №1.4 по т.1, Протокол 

№26/20.11.2018г.);  

– Изготвен е Проект на споразумение за финансиране на разходите по закриване и 

рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207, в 

землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна и за предоставяне на 

безлихвен заем, съобразно Правилата за отпускане на заеми от ПУДООС и при 

одобрените от Общинския съвет условия. Приемането на Проекта на Споразумение 

е отложено поради необходимост от уточняване на годишния размер на плащанията 

по дълга, в размер 68,5% от общата сума на заема към ПУДООС и изясняване на 

въпроси относно разпределяне на ангажиментите на общини Варна и Аксаково 

(Решение №1 по т.1, Протокол №28/07.08.2019г.). 

 Поддръжка на системи и съоръжения на обекта, текущ мониторинг и други 

дейности 

Община Аксаково е ангажирана с възлагане на дейностите по поддръжка на системи и 

съоръжения на обекта, текущ мониторинг и други дейности при доказана необходимост, на 

„Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, з-ще на с. Въглен, считано от 01.05.2016г. до 

стартиране на рекултивация на депото (Решение №2.2 по т.2 от Протокол №15/27.04-

11.05.2016г.).  По изпълнение на Решение №2.2 по т.2 от Протокол №15/27.04-11.05.2016г. 

се предприема: 

–  извършване на контрол и наблюдение (освен по посочените решения за 2016, също 

и за 2017г. - Решение по т.4 от Протокол №19/29.12.2016г., Решение №3.1 по т.3, 

Протокол №22/07.07.2017г.); изпълнение на договор за осъществяването на 

постоянен контрол, наблюдение и охрана на Депа с преустановена експлоатация в 

ПИ №000207 и ПИ №000212, находящи се в землището на с. Въглен, Община 

Аксаково, област Варна за период не по дълъг от 6 /шест/ месеца или до възлагане 

дейностите по рекултивация на обект Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207 

(Решение №8.1 по т.8, Протокол №24/15.03.2018г.); разплащане на допълнителни 

дейности по поддръжка на системите и осигуряване на непрекъснато наблюдение на 

съоръженията на обекти с прекратена експлоатация - „Депо за неопасни отпадъци", 

ПИ № 000207, с. Въглен и на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Варна и Аксаково“ в ПИ № 000212, с. Въглен, община Аксаково - за 5 месеца (от дата 

на сключване на договор № 268/12.07.2018г. с „Трейс Строй” ЕООД, до края на 

2018г.) - Решение №1.3 по т.1, Протокол №26/20.11.2018г.); разходи за мониторинг 

на двете депа през 2019г. (Решение по т.7, Протокол №28/07.08.2019г.);  

– частично запръстяване на открити участъци от тялото на депото в резултат на 

проливни дъждове от м.май, 2016г.;  
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– възстановяване на компрометиран участък от оградата на депото;  

– почистване на охранителни канали №№ 2 и 3 за повърхностни води от наноси; 

– мониторинг по показатели: повърхностни води, подземни води и инфилтрат за второ 

тримесечие, собствени периодични измервания на газови емисии; 

– изготвяне на тахиметрична снимка, 

(Решение №6.1, 6.2 /6.2.1 – 6.2.6/, 6.3. по т.6 от Протокол №16/24.08.2016г.; Решение по т.11, 

Протокол №24/15.03.2018г. за мониторинг); 

– поддръжка чрез косене на площи около охранителните канали в „Депо за неопасни 

отпадъци” в ПИ № 000207, з- ще на с. Въглен (доклад за извършени разходи по т.2 

Протокол №17/13.10.2016г.); 

– мониторинг по показатели: пробовземане и изпитване на подземни води и на 

инфилтрат за трето и четвърто тримесечие на 2016г.; собствени периодични 

измервания, на газови емисии - за м. август, м. септември, м. октомври, м.ноември и 

м.декември 2016г. (доклад за извършени разходи по т.2 Протокол №17/13.10.2016г.); 

Изпълнение на мониторинг през 2017г. до закриване на „Депо за неопасни отпадъци” 

в ПИ № 000207, землище на с. Въглен за 2017г. - Решение по т.4 от Протокол 

№19/29.12.2016г.). 

 Покриване на извършени разходи през 2016г. преди закриване на депото  

– за депониране на отпадъци през периода 01.03.2016г. - 30.04.2016г. в „Депо за 

неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен (Решение № 4.1.1 от 

Протокол №18/01.11.2016г.); 

– за използване на ел.енергия и охрана (Решение № 4.1.2 от Протокол 

№18/01.11.2016г.). 

Общото Събрание на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна 

възлага на Кмета на Община Аксаково да предприема фактически и правни действия, 

подробно изброени по-горе, свързани със стопанисването на ДНО в ПИ №000207, землище 

с.Въглен, както и задължителните дейности по мониторинга в обхвата на КР, като във всеки 

случай на извършен и доказан разход се предприемат действията по възстановяване на 

средствата на община Аксаково по реда и условията на чл.25 от Наредба № 7 от 19.12.2013 

г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

вкл. изготвяне на Доклад и Решение на ОбС Аксаково и заявление за освобождаване на 

средства до РИОСВ – Варна (Решение №2.2.1 по т.2 Протокол №17/13.10.2016г.). 

3.9. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна 

за последващи грижи и мониторинг на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общини Варна и Аксаково, ПИ № 000212, землище на с. Въглен, Община Аксаково 

 Ремонт и преасфалтиране на път 

– изготвяне на актуална КСС за обекта и предприемане на необходимите действия за 

предвиждане на средства за ремонт и преасфалтиране на IV клас 29014 - граница 

община Варна Аксаково - Въглен от км 3 + 000 до 6+ 200 в бюджета на община Варна 

2017г. 

(Решение №3.1 по т.3 от Протокол №14/09.03.2016г.). 

 Закупуване и поддържане на оборудване осигуряващо нормално функциониране на 

депото, за което е изпълнена техническа и биологична рекултивация 
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– закупуване и монтиране на поддържащи съоръжения необходими за нормалното 

функциониране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна и 

Аксаково”, в ПИ № 000212 и „Регионално депо за неопасни отпадъци за община 

Варна, Аксаково и Белослав”, землище с. Въглен, в т.ч. два броя потопяеми 

хоризонтални помпи в шахтата на ПС подем II и електрическото табло, което ги 

управлява (Решение №5.1.1. по т.разни, Протокол №21/07.04.2017г.); 

– отстраняването на аварии по ел.инсталацията и помпата на Подем II на Регионалното 

депо за неопасни отпадъци в ПИ 000212, землище с,Въглен, община Аксаково, през 

м. януари и през м. март, 2018г. (Решение №8.1 по т.8, Протокол №24/15.03.2018г.) 

 Последващи грижи за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна и 

Аксаково”, в ПИ № 000212 

– разходи по отвеждане на инфилтрат от Ретензионен басейн, находящ се в ПИ № 

000212 (Решение №5.1 по т.5, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– анализ на състава на отпадъчните води и техническите възможностите за отвеждане 

на отпадъчните води получени при работата на съоръженията на депа находящи се в 

- ПИ № 000207 н РДНО в ПИ № 000212 в ПСОВ при Регионалната система за 

управление на отпадъците –Варна, с.Въглен, Община Аксаково (Решение №6.1 по 

т.6, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– анализ на отделения инфилтрат получен при работата на съоръженията на депа 

находящи се в - ПИ № 000207 и РДНО в ПИ №000212, землище с. Въглен с оглед 

възможността за отвеждането /предаването му за пречистване във „ВиК - Варна” 

ООД гр. Варна (Решение №6.2 по т.6, Протокол №25/16.08.2018г.); 

– отстраняване на ел.авария в регионално депо в ПИ №000212, землище с.Въглен, 

община Аксаково (Решение №4.1 по т.4, Протокол №26/20.11.2018г.); 

3.10. Решения на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна, 

отнасящи се единствено за Община Аксаково 

Община Аксаково използва част от натрупаните средства по чл.64, ал.1 от ЗУО и чл.20 от 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци относно: 

 закупуване на многофункционална почистваща техника за нуждите на Община 

Аксаково с прогнозна стойност с вкл. ДДС не повече от 220 000 лв. ( Решение №2.1 

по т.2, Протокол №26/20.11.2018г.);  

Машината е закупена от Община Аксаково и е въведена в експлоатация през  2019 г. 
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Снимка 1 Машина със сметосъбиращ бункер 600л. за машинно метене и миене на 

улици, събиране на листа, почистване на сняг и лугиране и косене на тревни площи  

 изготвяне на Програма за управление на отпадъците на Община Аксаково за периода 

2021г. – 2028г. на стойност 20 520 лв. (Решение №3.3 по т.3, Протокол 

№38/15.06.2021г.); 

Програма за управление на отпадъците на Община Аксаково за периода 2021г. – 2028г. е 

процес на изготвяне. 

 осигуряване на съдове за разделно събиране на „зелени“ (растителни) отпадъци от 

територията на община Аксаково – 200 бр. индивидуални кофи 240л., на стойност 

13 920 лв. (Решение №3.3 по т.3, Протокол №38/15.06.2021г.). 

Контейнерите са закупени и предоставени за ползване на индивидуални домакинства в 

гр.Аксаково. 

 

Снимка 2 Контейнер за разделно събиране на растителни отпадъци 
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4.Основни изводи и препоръки 

През анализирания период 2016-2021 г., Регионалното Сдружение за управление на 

отпадъците - Регион Варна е работило интензивно по: 

– подобряване на експлоатацията и повишаване на ефективността на съоръженията и 

инсталациите, които са включени в обхвата на Регионалният център за управление 

на отпадъци с. Въглен, Община Аксаково - финансиран по ДБФП по Проект № D1R-

5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъци в 

регион Варна ( Аксаково)“; 

– преустановяване експлоатацията, закриване и рекултивация на „Депо за неопасни 

отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен, Община Аксаково; 

– прилагане на последващи грижи и мониторинг на Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общини Варна и Аксаково, ПИ № 000212, землище на с. Въглен, Община 

Аксаково. 

Решени са редица важни въпроси относно: 

– гарантиране на безаварийната експлоатация на Регионална система за управление на 

отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково; 

– въвеждане на разделно събиране на биоразградими отпадъци и производство на 

компост, в т.ч. определени са условия и ред за безвъзмездно предоставяне на компост 

(несертифициран); 

– създадена е добра организация в трите общини за издаване, от общинските 

администрации на направления за строителни отпадъци. В съответствие с решенията 

на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна, процедурата 

за издаване на „Направление за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни 

маси през територията на община Аксаково" е регламентирана в Наредба за 

обществения ред на територията на община Аксаково (приета с Решение № 7.4 от 

Протокол № 7 / 27.02.2020 г.). 

– през 2018г. се одобряват цени за приемане на отпадъци за третиране, генерирани от 

лица извън територията на трите общини, членуващи в Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците - Регион Варна, което дава яснота за всички 

заинтересовани лица относно условията при които могат да доставят отпадъци; 

– предприети са ефективни действия по преустановяване експлоатацията, закриване и 

рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен, 

в т.ч. спиране приемането на битови и неопасни отпадъци, поддръжка на системи и 

съоръжения на обекта и текущ мониторинг; 

– извършена е рекултивация, изпълняват се последващи грижи и мониторинг на 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна и Аксаково, ПИ № 000212, 

землище на с. Въглен, Община Аксаково; 

– общините, членуващи в Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Варна са използвали отчисленията си по чл.64, ал.1 от ЗУО съобразно 

необходимостта от реализиране на конкретни инфраструктурни проекти – основно за 

закупуване на техника и контейнери, както и за покриване на разходи за 

предварително третиране (от Община Варна). 

– Община Аксаково е участвала активно в работата на Регионално Сдружение за 

управление на отпадъците - Регион Варна, като освен реализираните общи проекти с 

другите общини, членуващи в Регионално Сдружение за управление на отпадъците – 
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Регион Варна, е изпълнила и самостоятелни проекти -  закупуване на мотометачна 

машина и  съдове за разделно събиране на „зелени“ (растителни) отпадъци.  

Препоръките към работата на Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион 

Варна могат да бъдат обобщени в няколко насоки: 

– Предвид натрупаните на площадката количества рециклирани строителни материали 

и нормативни ограничения за продължително съхранение (до 3 г.) се препоръчва да 

се извърши проучване на възможностите за влагане на произвежданите рециклирани 

строителни материали в съответствие с Глава четвърта Изисквания за влагането в 

строежи на рециклирани строителни материали, строителни отпадъци, преминали 

процес на оползотворяване, и продукти, подготвени от строителни отпадъци за 

повторна употреба, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 

г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.) и търсене на пазар за продуктите, с цел 

оползотворяването им. В допълнение трябва да се вземе решение на ОС на 

Регионално Сдружение за управление на отпадъците - Регион Варна за реда и 

условията при които могат да се предлагат за продажба рециклираните строителни 

материали. 

– Оптимизацията на процесите в компостиращата инсталация е наложителна, като се 

осигури прилагането на автоматизиран и непрекъснат контрол на параметрите на 

технологичните процеси (температура, влага и т.н.) и подобряване на експлоатацията 

й  и осигуряване на необходимото качество компост.  

– Проучване на възможностите за безвъзмездно предоставяне на готовия компост 

(несертифициран), намиращ се на територията на площадката на Регионалната 

система за управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково с цел 

освобождаване на заетите площи и изготвяне на план с конкретни мерки, спрямо 

идентифицираните получатели на продукта и съществуващите технически 

възможности за предоставянето му. 

– Сертифициране на произведения компост от правоспособни лаборатории, което ще 

доведе до повишаване на интереса към употребата му и на следващ етап – провеждане 

на информационна кампания след населението на трите общини, с цел 

популяризиране на компоста като продукт и ползите от употребата му. 

– Изготвяне на анализ относно неизпълнение на целите по чл.31 ал.1 от ЗУО на 

регионално ниво, предвид наличието на изграден Регионален Център за управление 

на отпадъците, с. Въглен, Община Аксаково и използването на инсталация за 

предварително третиране – МБТ Инсталация, с.Езерово, Община Белослав.  

– Отчитайки разпоредбите на чл.21 от ЗУО, отнасящи се до възлагане и извършване на 

прединвестиционни проучвания за изграждане на ново съоръжение за третиране на 

битовите отпадъци, най-малко 3 години преди изчерпване на обема на депото за 

битови отпадъци се препоръчва ускоряване на процедурите вземане на решение във 

връзка с проектиране и изграждане на Клетка №2 на Депото за неопасни отпадъци, 

Регионална система за управление на отпадъци- Варна, с.Въглен, Община Аксаково. 

– Приемане на Проект на споразумение за финансиране на разходите по закриване и 

рекултивация на Депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ № 000207, в 

землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна и изпълнение на 

рекултивация на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен, 

Община Аксаково. 

 


